

Zápisnica FunBiof
27.11.2024, 13:30, prezenčne

Účastní:

Bujdáková H., Radochová B., vd Ploeg K., Dekkerová J., Černáková L., Bilská K., Czucz Varga J., Kendra S.

Program

- Diskusia o všetkých plánovaných a už uskutočnených výstupoch a míľnikov
- Rozdelenie rolí do ďalšej etapy projektu
- Príprava podkladov na priebežnú monitorovaciu správu

Plánované výstupy

V3.1 Zápisnice zo stretnutí (M1,M4,M7, M10)

Vedúca úlohy: Bujdáková; H., vd Ploeg, K.

Termín: 4. schôdza riešiteľského kolektívu plánovaná na február/marec 2025 (počas konferencie „Hot Topics in Microbiology“, ktorá sa bude konať v termíne 12.-15.3.2025 Štrbské Pleso, Slovensko)

Diskusia:

- Bujdáková H. pripomenula termíny vedeckých a experimentálnych výstupov a míľnikov a delegovala jednotlivé úlohy, kt. sa spracujú do dokumentu (vd Ploeg K.), aby riešiteľský kolektív na ďalšom stretnutí zhodnotil prípadné odchýlky od plánu a stratégie projektu.
- Následne vd Ploeg K. predloží upravený Gantt diagram;
- Kendra S. predstavil logo projektu FunBiof, kt. bude uverejnené na stránke KMV <https://www.kmv.sk/plan-obnovy/> (vd Ploeg K.).
-

Plánované míľníky

M1.1 Izolácia perzisterov z biofilmov (M5)

Vedúca úlohy: Radochová, B.

Termín: 30.9.2024

- Míľník nebol splnený v termíne, Bujdáková H. a vd Ploeg K. premyslia chronológiu výstupov a míľnikov a pošlú agentúre Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (významná zmena projektu), v spolupráci s Projektovým oddelením fakulty.

M1.2 Zaškolenie pracovníka v metóde prietokovej cytometrie a vypracovanie protokolu (M6)

Vedúca úlohy: Dekkerová, J.

Termín: 31.10.2024

- Míľník nebol splnený v termíne.

M2.2 Zoptimalizovanie podmienok pre využitie modelu G. mellonella na testovanie (M7)

Vedúca úlohy: Radochová, B.; Dekkerová, J.

Termín: 31.10.2024 splnené (Príloha č. 2, Príloha č. 3)

Záver:

- Upraví sa Ganttov diagram (vd Ploeg K.)
- Podklad k Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

V3.1. FunBiof Zápisnica z 3. zasadnutia

- Kontrola projektu po prvom roku (Bujdáková H., Radochová B., vd Ploeg K.)