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 Zápisnica FunBiof  

26.8.2024, 13:30, prezenčne  
 

Účastní: 

Bujdáková H., Radochová B., vd Ploeg K., Dekkerová J., Černáková L., Bilská K., Czucz Varga J., 

Kendra S., Bujdák J., Boháč P., Pribus M. 

 

Program 

• Prvé predstavenie projektu FunBiof riešiteľského kolektívu 

• Diskusia o výstupoch a míľnikoch projektu do konca roka 2024 

• Prezentácia plánovania projektu FunBiof 

 

Výstupy plánované do konca roka 2024 

 

V3.1 Zápisnice zo stretnutí (M1,M4,M7) 

 

Vedúca úlohy: Bujdáková; H., vd Ploeg, K.  

Termín:   3. schôdza FunBiof riešiteľského kolektívu naplánovaná do konca novembra 2024  

Diskusia:  

- Bujdáková H. predstavila stratégiu FunBiof celému riešiteľského kolektívu; 

- Plán vytvorenia loga (Kendra S.) a vytvorenie platformy FunBiof na stránke Katedry 

mikrobiológie a virológie https://www.kmv.sk/ (vd Ploeg K.); 

- Pokračovanie úpravy Gannt diagramu kvôli možnému posunutiu niektorých výstupov 

a míľnikov; 

- Prezentácia: úvod do projektu, pracovný a finančný plán všetkým členom riešiteľského 

kolektívu, plán ďalšej fázy projektu (Bujdákova H., vd Ploeg). 

 

V4.1. Podanie grantu mladých UK (M4) 

 

Vedúca úlohy: Radochová, B.; Dekkerová, J. 

Termín:  31.8.2024 

 

V4.3. Účasť na „Noci výskumníkov“ (M7) 

 

Vedúca úlohy: vd Ploeg, K. 

Termín: 15.10.2024 

Diskusia:  

- Event „Noc výskumníkov“ sa bude diseminovať cez komunikačné platformy: webstránku 

KMV, sociálne siete (príspevok web, facebook, atď.).  

 

Miľníky plánované do konca roka 2024 

 

M1.1 Izolácia perzisterov z biofilmov (M5) 

 

Vedúca úlohy: Radochová, B. 

Termín:  30.09.2025 – možný posun míľniku vzhľadom na posun plnenia projektu. 

 

M1.2 Zaškolenie pracovníka v metóde prietokovej cytometrie a vypracovanie protokolu (M6) 

 

Vedúca úlohy: Dekkerová, J. 

Termín: 31.10.2025 - možný posun míľniku vzhľadom na posun plnenia projektu. 

 

 

M2.2 Zoptimalizovanie podmienok pre využitie modelu G. mellonella na testovanie (M7) 

 

Vedúca úlohy: Radochová, B.; Dekkerová, J. 

https://www.kmv.sk/
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Termín:  31.10.2024 

 

 

Závery: 

 

- Pripravia sa prvé výstupy a miľníky projektu, premyslí sa časová os plnenia projektu. 

- Vytvorí sa logo FunBiof  a platforma na KMV (v rámci we stránky KMV).  

 


