V3.1. FunBiof Zapisnica z 6. zasadnutia

Zapisnica FunBiof
25.8.2025, 10:00 prezencne

Utastni:
Bujdakova, vd Ploeg K., Dekkerova J., Cerndkova L., Bilska K., Czucz Varga J.

Program
e Kontrola projektu po 1. roku, priebezna sprava odovzdana agenture

e Zhodnotenie aktualnej fdzy projektu
e Diskusia o planovanych vystupoch a milnikoch v najbliz§om obdobi

Planované vystupy

V1.1 Publikacia v oblasti §tudia biofilmu

Veduca alohy: Bujdikova; H., Radochova B., Dekkerova J.
Termin: 31.8.2025 (M16)

V2.3 Spracovanie protokolu pre pracu s G. mellonella vo forme videa a jeho zverejnenie na
socidlnych médiach

Vediica tlohy: Bujdakova; H., Radochova B., Dekkerova J.

Termin: 30.9.2025 (M17)

Diskusia: Protokol pre pracu s G. mellonella bol zverejneny na webstranke aj na socilnej sieti
(vd. Ploeg, K.)

V3.2 PriebeZzna sprava (M13) — sprava bola predlozena agenture v termine.

Diskusia: vd Ploeg odprezentovala timu vSetky vystupy a milniky, ktoré boli odovzdané spolu
s prilohami agenttre. Bujdakova, H. zhrnula vedecky prinos projektu pre rieSitel'sky tim v rameci
vyskumu a vedy a predostrela viziu projektu v druhom roku.

V4.1 Podanie grantu mladych UK

Veduca lohy: Radochova B., Dekkerova J.

Termin: 31.8.2025 (M16)

Diskusia: Podanie grantu mladych UK sa kvéli oneskorenému zaciatku projektu musi posunut’ do
¢asovej osi podavania grantov mladych UK, a to na M20.

Planované milniky

MI1.1 Izolacia perzisterov z biofilmov (MS5)

Veduca ulohy: Radochova, B.
Termin: 31.5.2025 - novy termin bol predlozeny agentture (M14)
- Spravu k milniku vypracuji &lenky riesitelského kolektivu Cernakova, L., v spolupraci
s Radochovou, B.

Zavery:
- Ulohy na pripravované vystupy a milniky boli riesitel'skému timu zadané a rozdelené.
- Predmetom dal$ej schodze bude naplnenie doposial vSetkych relevantnych vystupov
a milnikov
- Priprava koncoro¢ného stthrnu projektu pre manazment.



