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 Zápisnica FunBiof  

13.3.2025, 19:30 prezenčne/online 

 

Účastní: 

Bujdáková H., Radochová B., vd Ploeg K., Dekkerová J., Černáková L., Bilská K., Czucz Varga J., 

Kendra S., Bujdák J., Boháč P., Pribus M. 

 

Program 

• Diskusia o všetkých plánovaných a už uskutočnených výstupoch a míľnikov 

• Rozdelenie rolí do ďalšej etapy projektu, príprava kontroly projektu po prvom roku 

• „Brainstorming“ FunBiof riešiteľského kolektívu 

 

Plánované výstupy 

 

V1.2 Účasť na medzinárodnej konferencii zameranej na biofilmy 

 

Vedúca úlohy: Bujdáková; H., Radochová B., Dekkerová J. 

Termín:   30.4.2025 – nový termín (bude predložený agentúre v Žiadosti o povolenie vykonania 

zmeny v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu).  

Diskusia:  

- Plánovaná účasť na Konferencii „Advancements of Microbiology - The relevance of microbes 

in tackling threats to health and environment“ v termíne od 6.-10.4. 2025 Varšava, Poľsko 

(Czucz Varga J. Príloha č. 5) 

 

V3.1 Zápisnice zo stretnutí (M1,M4, M7, M10) 

 

Vedúca úlohy: Bujdáková; H., vd Ploeg, K.  

Termín:   5. schôdza FunBiof tímu naplánovaná do konca mája 2025  

Diskusia:  

- Bujdáková H. zhrnula čiastkové experimentálne a vedecké výsledky riešiteľského 

kolektívu, navrhla sa stratégia tak, aby sa v rámci FunBiof naplnili ciele projektu. 

- Vytvoril sa nový upravený Gantt diagram  (Bujdáková H., vd Ploeg K.)  

- Prezentácia experimentálnych výsledkov členov riešiteľského kolektívu 

 

Plánované míľniky 

 

M1.1 Izolácia perzisterov z biofilmov (M5) 

 

Vedúca úlohy: Radochová, B. 

Termín: nový termín do konca júna 2025 

- Míľník nebol splnený v termíne, Bujdáková H. a vd Ploeg K. premyslia chronológiu 

výstupov a míľníkov a pošlú agentúre Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o 

poskytnutí prostriedkov mechanizmu (významná zmena projektu),v spolupráci 

s Projektovým oddelením fakulty.  

 

M1.2 Zaškolenie pracovníka v metóde prietokovej cytometrie a vypracovanie protokolu (M6) 

 

Vedúca úlohy: Dekkerová, J. 

Termín:  nový termín do konca decembra 2025 

- Míľník nebol splnený v termíne. 

 

Závery: 

- Podklad na priebežnú monitorovaciu správu (Bujdáková H., Radochová B., vd Ploeg K.) 

- Agentúre sa pošle Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu (Bujdáková H., Radochová B., vd Ploeg K.) 


